

# Projektschritte

---



- 2001 Zielformulierung
- 2002 Suche Transportstandard = OSCI
- 2003 Grobkonzept und Pflichtenhefte für die Zustellplattform und den Client
- 2004 V1 Zustellplattform + Client
- 2005 V2 Zustellplattform + Client
- 2006 Benutzertests + Ausdehnung auf weitere Gebiete (Betreibungen)
- 2007 Inbetriebnahme BGer