

ADV-Forum NRW 1995: Projekt-Präsentationen

Projekt RASYS

Projektziel:

- DV-Unterstützung der Rechtsantragstellen bei den Amtsgerichten
- Interaktives, vom Anwender individuell erweiterbares Formularsystem für die anfallenden Aufgabenstellungen in der Praxis
- Aufbau eines Rechtsinformationssystems für Rechtsantragstellen auf Hypertextbasis
- Verbesserung der Information des rechtssuchenden Bürgers
- Entlastung des Richters durch effektivere Antragsvorbereitung

Projektstand:

- Interaktives Formularsystem ist fertiggestellt
- Einsatz des Formularsystems bei 3 Amtsgerichten
- Freigabeverfahren ist insoweit eingeleitet
- Rechtsinformationssystem liegt als Prototyp vor

Beginn des Projekts:

2. Halbjahr 1993 nach Abschluß des Forschungsprojekts "Rechtsantragstelle"

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

- Beginn des Echtbetriebes für das Formularsystem nach Freigabe der Software etwa ab Anfang 1996
- Beginn des Testbetriebs für das Rechtsinformationssystem Anfang 1996

Projekt SOLUM

Projektziel:

- Automatisierung des Grundbucheintragungsverfahrens auf der Basis einer SINIX-Mehrplatzanlage
- Bildung von Serviceeinheiten im Grundbuchamt

Projektstand:

- Einsatz bei 2 Testgerichten in NRW
- Erprobung einer überarbeiteten Version der Software

Beginn des Projekts:

1991



Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Beginn des Testbetriebs, der als Echtbetrieb konzipiert ist:
1. Quartal 1992

Projekt FOLIA II NW

Projektziele:

- Automatisierung des Grundbuchverfahrens auf Client-Server-Basis
- Aufbau einer Eigentümer- und Flurstücksdatenbank auf der Grundlage der Katasterdaten
- Elektronischer Datenaustausch zwischen Grundbuchamt und Katasteramt
- Vollautomatische Kostenberechnung und Integration in JUKOS
- Integrierte Geschäftsstellenautomation
- Bildung von Serviceeinheiten im Grundbuchamt
- FOLIA als Front-End-System für das elektronische Grundbuch
- Erprobung des Fernwartungssystems "Systems Management Server" (SMS)



Projektstand:

- Systemtest findet statt
- Bevorstehender Einsatz bei 4 Testgerichten in NRW

Beginn des Projekts:

Herbst 1994

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Beginn des Testbetriebs, der als Echtbetrieb konzipiert ist:
1996

Projekt Elektronisches Partnerschaftsregister

Projektziel:

- Führung des Partnerschaftsregisters
- ADV-Unterstützung der Vorgangsbearbeitung
- automatisierte Schriftguterstellung (z.B. Benachrichtigungen)
- automatisierte Kostenabwicklung

Projektstand:

Die aktuelle Version beinhaltet alle grundlegenden Funktionalitäten mit Ausnahme der anfallenden Nebengeschäfte (z.B. Benachrichtigungen, Kosten). Diese Version befindet sich seit dem 03.07.1995 im Einsatz beim Amtsgericht Essen.

Beginn des Projekts:

03.07.1995

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

01.02.1996

Projekt TVA-Handelsregister

Projektziel:

DV-Unterstützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Registersachen

- Unterstützung bei der Eintragung in die verschiedenen Register (Handels-, Vereins- und Genossenschaftsregister)
- Gleichzeitige Erzeugung von Nachrichten und Bekanntmachungstexten
- "Papierlose" Weitergabe (Diskette/Modem) von Dokumenten (z.B. an IHK und Lokalzeitung)
- Zusammenfassung von Arbeitsgängen

Projektstand:



Einsatz bei 3 Amtsgerichten im OLG-Bezirk Düsseldorf
Landesweiter Einsatz wird derzeit geprüft

Beginn des Projekts:

Frühjahr 1994

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Frühjahr 1996, Verbreitung nach Freigabe durch das Justizministerium NRW



Projekt TVA-PRINT

Projektziel:

DV-Unterstützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Grundbuchsachen

- Einsatz von (nicht miteinander vernetzten) Personal-Computern auf der Basis der Standardsoftware MS-Word für Windows
- Automatisierte Erstellung der Eintragungstexte, der Grundpfandbriefe, der Eintragungsnachrichten und der Kostenrechnung
- Zusammenfassung von Arbeitsvorgängen durch Aufhebung der organisatorischen Trennung von Grundbucheintragung und sonstiger Schriftguterstellung
- Übergangslösung bis zur Einführung einer vollständigen Grundbuchautomation (FO-LIA, SOLUM pp.)

Projektstand:

- Einsatz bei fünf Amtsgerichten im OLG-Bezirk Köln (weitere drei werden bis Ende d. J. angeschlossen sein)
- Einsatz bei 18 Amtsgerichten im OLG-Bezirk Düsseldorf
- Einsatz bei weiteren Amtsgerichten in den OLG-Bezirken Köln und Düsseldorf geplant
- Einsatz im OLG-Bezirk Hamm wird derzeit geprüft

Beginn des Projekts:

Ende 1993

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Mitte 1994

Projekt DV-Verfahren für die Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit

Projektziel:

- Unterstützung *sämtlicher* Arbeitsplätze eines Gerichts, die mit der Bearbeitung von Rechtssachen befaßt sind
- Netzwerkorientierte zentrale Datenhaltung (Verfahrens- und Personendaten) mit dezentralem Zugriff aller Arbeitsplätze
- Beschränkung des Zugriffs einzelner Nutzer entsprechend der Zugangs- und Zugriffsberechtigungen
- Nutzung der vorgehaltenen Daten zur Erstellung des Schreibwerks (insbes. automatisiertes Einlesen von Rubren, Anschriften etc.)
- Automatisierte Erstellung von Statistiken und Geschäftsübersichten
- Such- und Dezernatsverwaltungsfunktionen auch am Richterarbeitsplatz
- Nutzung interner und externer Datenbanken (gerichtsinterne Dokumentationen, juris online, CD-ROMs)
- Erstellung automatisiert gepflegter Archive der Spruchkörperentscheidungen
- Automatisiertes Erstellen von Gerichtskostenrechnungen und deren online-Übermittlung an das GGRZ sowie Online-JUKOS-Recherche einschließlich zugehöriger Rechtsbehelfe
- Flexibles Kompetenzverwaltungssystem für die freie Zuordnung aller Funktionalitäten auf jeden Arbeitsplatz mit der Folge, daß sowohl die herkömmliche Arbeitsteilung zwischen Geschäftsstelle, Kanzlei, Kostenbeamten, Beamten des gehobenen Dienstes und Richter als auch modernere Formen der Aufgabenteilung (Stichwort: Mischarbeitsplätze) unterstützt wird

Projektstand:



Alle Funktionalitäten (ca. 350) (Ausnahme: Kompetenzverwaltungssystem) sind vorhanden und einsatzbereit. Beginn des Testbetriebs bei den Pilotgerichten FG Düsseldorf, OVG Nordrhein-Westfalen und VG Minden

Beginn des Projekts:

September 1993

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Frühjahr 1996



Projekt TVA-Straf

Projektziel:

DV-Unterstützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Strafsachen

- automatisierte Texterstellung für Personal-Computer auf der Basis von Standardsoftware
- elektronische Umsetzung der amtlichen Vordrucke
- Zusammenfassung von Arbeitsvorgängen
- Vereinfachung durch Speicherung wiederkehrender Daten

Projektstand:

- landesweite Freigabe der Version 1.0 ist erfolgt
- Einsatz bei allen Amtsgerichten des Landes NRW

Beginn des Projekts:

Herbst 1994

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Herbst 1995

Projekt TVA-ZIV

Projektziel:

DV-Unterstützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Zivilsachen

- automatisierte Texterstellung für PC auf der Basis von Standardsoftware
- elektronische Umsetzung der amtlichen Vordrucke
- Zusammenfassung von Arbeitsgängen
- Vereinfachung durch Speicherung wiederkehrender Daten

Projektstand:

- landesweite Freigabe der Version 1.0 ist erfolgt
- Einsatz bei allen Amtsgerichten des Landes Nordrhein-Westfalen steht bevor

Beginn des Projekts:

Herbst 1994

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Herbst 1995

Projekt TVA-FAM

Projektziel:

DV-Unterstützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Familiensachen

- automatisierte Texterstellung für PC auf der Basis von Standardsoftware
- elektronische Umsetzung der amtlichen Vordrucke
- Zusammenfassung von Arbeitsgängen
- Vereinfachung durch Speicherung wiederkehrender Daten

Projektstand:



- landesweite Freigabe der Version 1.0 ist erfolgt
- Einsatz bei allen Amtsgerichten des Landes Nordrhein-Westfalen steht bevor

Beginn des Projekts:

Herbst 1994

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Herbst 1995



Projekt ZIVFAM

Projektziel:

DV-Unterstützung der Zivil- und Familienabteilungen der Amtsgerichte des Landes NRW

Projektstand:

- Aufnahme der Projektarbeit am 01.10.1995
- Einrichtung der Projektorganisation
- Entwicklung eines Vorgehensmodells
- Darstellung der Verfahrensabläufe begonnen

Beginn des Projekts:

in der heutigen Form am 01.10.1995

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Pilotierung ab 01.01.1998

Projekt DV-unterstützte Service-Einheit beim Amtsgericht in Gladbeck – mit dem Programm SESAM 2.0 (Service-Einheiten Software Anwendungs-Module).

Projektziel:

DV-Unterstützung der Service-Einheit in der Zivilabteilung des Amtsgerichts Gladbeck als Pilotprojekt, Erprobung neuer Konzentrationsmöglichkeiten und Konzeptionen in Service-Einheiten unter Einbeziehung von Geschäftsstellen-, Kanzlei- und Richterarbeitsplatz.

Projektstand:

Programmtechnische Fertigstellung von SESAM 2.0 im Oktober 1995 und derzeit praktische Erprobung beim Amtsgericht Gladbeck

Beginn des Projekts:

Einsatz der EDV-Unterstützung am 02.01.1994

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Echteinsatz beim Amtsgericht Gladbeck ab 1996

Projekt IUSTRÄ

(Informationstechnische Unterstützung der Strafabteilungen bei den Amtsgerichten in Nordrhein-Westfalen)

Projektziel:

Integrierte DV-Unterstützung der Tätigkeit aller Mitarbeiter einer Strafabteilung des Amtsgerichts zur qualitativen Verbesserung der Arbeitsplätze

Projektstand:



- Ausschreibung und Auswahl einer Beratungsfirma zur methodischen Unterstützung der Projektarbeit
- Entwicklung eines Vorgehensmodells
- Einrichtung der Projektorganisation
- Untersuchung einzelner Verfahrensabläufe
- Entwicklung eines Datenmodells

Beginn des Projekts:

11. September 1995

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

Pilotierung ab 1. Januar 1998



Projekt Spracherkennung

Projektziel:

Test des Spracherkennungssystems "DragonDictate für Windows" auf eine Einsatzmöglichkeit am Arbeitsplatz des Richters oder Staatsanwalts

Projektstand:

Testphase

Beginn des Projekts:

DragonDictate für DOS : Sommer 1994

DragonDictate für Windows : Herbst 1995

Projekt Personalverwaltungssystem für Land- und Amtsgerichte

Projektziel:

- automatisierte Personalverwaltung auf Präsidenten-, Dezernenten- und Sachbearbeiter-ebene; automatisierte Textverarbeitung
- Schöffenauslösung und -ladung
- Hausstatistik

Projektstand:

Schöffenbereich und Hausstatistik: fertiggestellt

Referendarverwaltung: kurz vor dem Abschluß

alle Personalbereiche: Dateneingabe-, Übersichts- und Pflegemasken sowie Abfragen fertiggestellt.

Beginn des Projekts:

02.01.1994

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab:

31.12.1996

Projekt Spracherkennung

Projektziel:

Test des Spracherkennungssystems "IBM VoiceType Diktiersystem für Windows" auf eine Einsatzmöglichkeit am Arbeitsplatz des Richters oder Staatsanwalts

Projektstand:

Beginn der Testphase

Beginn des Projekts:

Herbst 1995