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Projekt RASYS 

Projektziel: 
- DV-Unterstützung der Rechtsantragstellen bei den Amtsgerichten 
- Interaktives, vom Anwender individuell erweiterbares Formularsystem für die anfal

lenden Aufgabenstellungen in der Praxis 
- Aufbau eines Rechtsinformationssystems für Rechtsantragstellen auf Hypertextbasis 
- Verbesserung der Information des rechtssuchenden Bürgers 
- Entlastung des Richters durch effektivere Antragsvorbereitung 

Projektstand: 
- Interaktives Formularsystem ist fertiggstellt 
- Einsatz des Formularsystems bei 3 Amtsgerichten 
- Freigabeverfahren ist insoweit eingeleitet 
- Rechtsinformationssystem liegt als Prototyp vor 

Beginn des Projekts: 

2, Halbjahr 1993 nach Abschluß des Forschungsprojekts "Rechtsantragstelle" 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
- Beginn des Echtbetriebes für das Formularsystem nach Freigabe der Software etwa ab 

Anfang 1996 
- Beginn des Testbetriebs für das Rechtsinformationssystem Anfang 1996 

Projektziel: 
- Automatisierung des Grundbucheintragungsverfahrens auf der Basis einer SINIX-

Mehrplatzanlage 
- Bildung von Serviceeinheiten im Grundbuchamt 

Projektstand: 
- Einsatz bei 2 Testgerichten in NRW 
- Erprobung einer überarbeiteten Version der Software 

Beginn des Projekts: 

Projektziele: 
- Automatisierung des Grundbuchverfahrens auf Client-Server-Basis 
- Aufbau einer Eigentümer- und Flurstücksdatenbank auf der Grundlage der Katasterdaten 
- Elektronischer Datenaustausch zwischen Grundbuchamt und Katasteramt 
- Vollautomatische Kostenberechnung und Integration in JUKOS 
- Integrierte Geschäftsstellenautomation 
- Bildung von Serviceeinheiten im Grundbuchamt 
- FOLIA als Front-End-System für das elektronische Grundbuch 
- Erprobung des Fernwartungssystems "Systems Management Server" (SMS) 

Projekt SOLUM 

1991 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Beginn des Testbetriebs, der als Echtbetrieb konzipiert ist: 
1. Quartal 1992 

Projekt FOLIA II NW 
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Projektstand: 
- Systemtest findet statt 
- Bevorstehender Einsatz bei 4 Testgerichten in NRW 

Beginn des Projekts: 
Herbst 1994 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Beginn des Testbetriebs, der als Echtbetrieb konzipiert ist: 
1996 

Projekt Elektronisches Partnerschaftsregister 

Projektziel: 
- Führung des Partnerschaftsregisters 
- ADV-Unterstützung der Vorgangsbearbeitung 
- automatisierte Schriftguterstellung (z.B. Benachrichtigungen) 
- automatisierte Kostenabwicklung 

Projektstand: 
Die aktuelle Version beinhaltet alle grundlegenden Funktionalitäten mit Ausnahme der an
fallenden Nebengeschäfte (z.B. Benachrichtigungen, Kosten). Diese Version befindet sich 
seit dem 03.07.1995 im Einsatz beim Amtsgericht Essen. 

Beginn des Projekts: 
03.07.1995 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
01.02.1996 

Projekt TVA-Handels register 

Projektziel: 
DV-UnterStützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Registersachen 
- Unterstützung bei der Eintragung in die verschiedenen Register (Handels-, Vereins

und Genossenschaftsregister) 
- Gleichzeitige Erzeugung von Nachrichten und Bekanntmachungstexten 
- "Papierlose" Weitergabe (Diskette/Modem) von Dokumenten (z.B. an IHK und Lo

kalzeitung) 
- Zusammenfassung von Arbeitsgängen 

Projektstand: 
Einsatz bei 3 Amtsgerichten im OLG-Bezirk Düsseldorf 
Landesweiter Einsatz wird derzeit geprüft 

Beginn des Projekts: 
Frühjahr 1994 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Frühjahr 1996, Verbreitung nach Freigabe durch das Justizministerium NRW 
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Projekt TVA-PRINT 

Projektziel: 
DV-Unterstützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Grundbuchsachen 
- Einsatz von (nicht miteinander vernetzten) Personal-Computern auf der Basis der 

Standardsoftware MS-Word für Windows 
- Automatisierte Erstellung der Eintragungstexte, der Grundpfandbriefe, der Eintra

gungsnachrichten und der Kostenrechnung 
- Zusammenfassung von Arbeitsvorgängen durch Aufhebung der organisatorischen 

Trennung von Grundbucheintragung und sonstiger Schriftguterstellung 
- Ubergangslösung bis zur Einführung einer vollständigen Grundbuchautomation (FO

LIA, SOLUM pp.) 

Projektstand: 
- Einsatz bei fünf Amtsgerichten im OLG-Bezirk Köln (weitere drei werden bis Ende d. 

J. angeschlossen sein) 
- Einsatz bei 18 Amtsgerichten im OLG-Bezirk Düsseldorf 
- Einsatz bei weiteren Amtsgerichten in den OLG-Bezirken Köln und Düsseldorf geplant 
- Einsatz im OLG-Bezirk Hamm wird derzeit geprüft 

Beginn des Projekts: 
Ende 1993 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Mitte 1994 

Projekt DV-Verfahren für die Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit 

Projektziel: 
- Unterstützung sämtlicher Arbeitsplätze eines Gerichts, die mit der Bearbeitung von 

Rechtssachen befaßt sind 
- Netzwerkorientierte zentrale Datenhaltung (Verfahrens- und Personendaten) mit de

zentralem Zugriff aller Arbeitsplätze 
- Beschränkung des Zugriffs einzelner Nutzer entsprechend der Zugangs- und Zugriffs

berechtigungen 
- Nutzung der vorgehaltenen Daten zur Erstellung des Schreibwerks (insbes. automa

tisiertes Einlesen von Rubren, Anschriften etc.) 
- Automatisierte Erstellung von Statistiken und Geschäftsübersichten 
- Such- und Dezernatsverwaltungsfunktionen auch am Richterarbeitsplatz 
- Nutzung interner und externer Datenbanken (gerichtsinterne Dokumentationen, juris 

online, CD-ROMs) 
- Erstellung automatisiert gepflegter Archive der Spruchkörperentscheidungen 
- Automatisiertes Erstellen von Gerichtskostenrechnungen und deren online-Übermittlung 

an das GGRZ sowie Online-JUKOS-Recherche einschließlich zugehöriger Rechtsbehelfe 
- Flexibles Kompetenzverwaltungssystem für die freie Zuordnung aller Funktionalitäten auf 

jeden Arbeitsplatz mit der Folge, daß sowohl die herkömmliche Arbeitsteilung zwischen Ge
schäftsstelle, Kanzlei, Kostenbeamten, Beamten des gehobenen Dienstes und Richter als auch 
modernere Formen der Aufgabenteilung (Stichwort: Mischarbeitsplätze) unterstützt wird 

Projektstand: 
Alle Funktionalitäten (ca. 350) (Ausnahme: Kompetenzverwaltungssystem) sind vorhan
den und einsatzbereit. Beginn des Testbetriebs bei den Pilotgerichten FG Düsseldorf, OVG 
Nordrhein-Westfalen und VG Minden 

Beginn des Projekts: 
September 1993 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Frühjahr 1996 
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Projekt TVA-Straf 

Projektziel: 
DV- Unterstützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Strafsachen 
- automatisierte Texterstellung für Personal-Computer auf der Basis von Standardsoft

ware 
- elektronische Umsetzung der amtlichen Vordrucke 
- Zusammenfassung von Arbeitsvorgängen 
- Vereinfachung durch Speicherung wiederkehrender Daten 

Projektstand: 
- landesweite Freigabe der Version 1.0 ist erfolgt 
- Einsatz bei allen Amtsgerichten des Landes NRW 

Beginn des Projekts: 
Herbst 1994 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Herbst 1995 

Projekt TVA-ZIV 

Projektziel: 
DV-UnterStützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Zivilsachen 
- automatisierte Texterstellung für PC auf der Basis von Standardsoftware 
- elektronische Umsetzung der amtlichen Vordrucke 
- Zusammenfassung von Arbeitsgängen 
- Vereinfachung durch Speicherung wiederkehrender Daten 

Projektstand: 
- landesweite Freigabe der Version 1.0 ist erfolgt 
- Einsatz bei allen Amtsgerichten des Landes Nordrhein-Westfalen steht bevor 

Beginn des Projekts: 
Herbst 1994 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Herbst 1995 

Projekt TVA-FAM 

Projektziel: 
DV-Unterstützung des Kanzleiarbeitsplatzes in Familiensachen 
- automatisierte Texterstellung für PC auf der Basis von Standardsoftware 
- elektronische Umsetzung der amtlichen Vordrucke 
- Zusammenfassung von Arbeitsgängen 
- Vereinfachung durch Speicherung wiederkehrender Daten 

Projektstand: 
- landesweite Freigabe der Version 1.0 ist erfolgt 
- Einsatz bei allen Amtsgerichten des Landes Nordrhein-Westfalen steht bevor 

Beginn des Projekts: 
Herbst 1994 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Herbst 1995 
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Projekt ZIVFAM 

Projektziel: 
DV-Unterstützung der Zivil- und Familienabteilungen der Amtsgerichte des Landes NRW 

Projektstand: 
- Aufnahme der Projektarbeit am 01.10.1995 
- Einrichtung der Projektorganisation 
- Entwicklung eines Vorgehensmodells 
- Darstellung der Verfahrensabläufe begonnen 

Beginn des Projekts: 
in der heutigen Form am 01.10.1995 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Pilotierung ab 01.01.1998 

Projekt DV-unterstützte Service-Einheit beim Amtsgericht in Gladbeck -
mit dem Programm SESAM 2.0 
(Service-Einheiten Software Anwendungs-Module). 

Projektziel: 
DV-Unterstützung der Service-Einheit in der Zivilabteilung des Amtsgerichts Gladbeck als Pi
lotprojekt, Erprobung neuer Konzentrationsmöglichkeiten und Konzeptionen in Service-Ein
heiten unter Einbeziehung von Geschäftsstellen-, Kanzlei- und Richterarbeitsplatz. 

Projektstand: 
Programmtechnische Fertigstellung von SESAM 2.0 im Oktober 1995 und derzeit prakti
sche Erprobung beim Amtsgericht Gladbeck 

Beginn des Projekts: 
Einsatz der EDV-Unterstützung am 02.01.1994 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Echteinsatz beim Amtsgericht Gladbeck ab 1996 

Projekt IUSTRA 
(Tnformationstechnische t/nterstützung der .Strafabteilungen bei den 
Amtsgerichten in Nordrhein-Westfalen) 

Projektziel: 
Integrierte DV-Unterstützung der Tätigkeit aller Mitarbeiter einer Strafabteilung des 
Amtsgerichts zur qualitativen Verbesserung der Arbeitsplätze 

Projektstand: 
- Ausschreibung und Auswahl einer Beratungsfirma zur methodischen Unterstützung 

der Projektarbeit 
- Entwicklung eines Vorgehensmodells 
- Einrichtung der Projektorganisation 
- Untersuchung einzelner Verfahrensabläufe 
- Entwicklung eines Datenmodells 

Beginn des Projekts: 
11. September 1995 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
Pilotierung ab 1. Januar 1998 
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Projekt Spracherkennung 

Projektziel: 
Test des Spracherkennungssystems "DragonDictate für Windows" auf eine Einsatzmög
lichkeit am Arbeitsplatz des Richters oder Staatsanwalts 

Projektstand: 
Testphase 

Beginn des Projekts: 
DragonDictate für DOS : Sommer 1994 
DragonDictate für Windows : Herbst 1995 

Projekt Personalverwaltungssystem für Land- und Amtsgerichte 

Projektziel: 
- automatisierte Personalverwaltung auf Präsidenten-, Dezernenten-und Sachbearbeiter

ebene; automatisierte Textverarbeitung 
- Schöffenauslosung und -ladung 
- Hausstatistik 

Projektstand: 
Schöffenbereich und Hausstatistik: fertiggestellt 
Referendarverwaltung: kurz vor dem Abschluß 
alle Personalbereiche: Dateneingabe-, Ubersichts- und Pflegemasken 

sowie Abfragen fertiggestellt. . 

Beginn des Projekts: 
02.01.1994 

Geplantes Ende/Echtbetrieb ab: 
31.12.1996 

Projekt Spracherkennung 

Projektziel: 
Test des Spracherkennungssystems "IBM VoiceType Diktiersystem für Windows" auf eine 
Einsatzmöglichkeit am Arbeitsplatz des Richters oder Staatsanwalts 

Projektstand: 
Beginn der Testphase 

Beginn des Projekts: 
Herbst 1995 
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